

- ① a) Sidosryhmät
- b) projektin tavoitteet?
- c) projektiryhmä ja ydinryhmä
- d) mitä ovat vinoutumat, subjektiivisissa arvioissa (esim. riskien arvioinnissa)

- ② a) ansaintalogiikat
- b) projektipäällikön tehtävät projektin elinkaaren aikana

- ③ a) piirros ~~BEWP~~, ~~BE~~ tuloksenarvo -taulukko ja ne käppyrät ja arvioi aikataulu- ja kustannustehokkuutta
- b) miten valmiusastetta voidaan arvioida

c) hankintojen hallinta elinkaaren eri vaiheissa